

Anno 2019

Repertorio n. 222

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province

di Lecce, Brindisi e Taranto - Lecce

C.F.: 93075250758

D.D.G. del 15/11/2016 - cap. 2050/pg 1 A.F. 2016

LAVORI: GINOSA (TA) – Lavori di salvaguardia, messa in sicurezza, restauro e riuso del Castello Normanno

PERIZIA: N. 14 del 07/11/2017 di € 100.000,00

approvata con D.S. n. 87 del 15/12/2017

IMPRESA: “BARDIA WALTER S.R.L.”

Via Tito Minniti n° 42/E – 74021 Taranto

Partita I.V.A. e C.F.: 02448920732

CONTRATTO: Repertorio n. 204 del 30/01/2019 registrato a Lecce il 05/02/2019 al n. 318 dell'importo netto di € 46.375,13

CUP: F92C17000140001 – CIG: 75279840EC

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- che l'Impresa “**BARDIA WALTER S.R.L.**” di Taranto con contratto indicato in esordio ha assunto l'esecuzione dei lavori suindicati per l'importo netto complessivo di € **46.375,13** + I.V.A. al 10%, di cui € 43.524,31 per lavori al netto del ribasso d'asta del 29,968%, ed € 2.850,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere la perizia di variante n. 07 in data 24 aprile 2019, la quale sostituisce la perizia principale n. 14 del 07/11/2017, per adeguare le quantità di lavoro alle esigenze emerse in corso

d'opera, non previste nel progetto principale, come esplicitato nel Quadro Economico;

- che detta perizia di variante è stata approvata con D.S. n. 19 del 22/05/2019;

TUTTO CIO' PREMESSO:

Col presente atto si conviene quanto segue:

Art.1 – Il Sig. Walter Bardia, nato a Taranto il 02/09/1972, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori riportati nella Perizia di variante n. 07 del 24/04/2019 alle medesime condizioni contenute nel contratto principale.

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione dell'appalto in parola saranno effettuati direttamente dall'Ente Appaltante **esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.**

E' posto a carico delle parti l'obbligo di osservare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

In particolare l'Impresa appaltatrice, nonché i subappaltatori e i subcontraenti **si obbligano a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche - fermo restando l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto**

(CUP) - entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'eventuale contratto di subappalto deve contenere, **a pena di nullità assoluta**, un'apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, compreso l'obbligo della immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte ai suddetti obblighi nonché l'obbligo della trasmissione del relativo contratto alla Stazione appaltante.

Art. 2 – L'importo dei lavori di che trattasi ammonta complessivamente a € 75.393,15 da cui si detrae il ribasso del 29,968% pari ad € 22.593,82 e quindi l'importo netto a complessivi € 52.799,33 a cui si aggiunge € 2.850,82 per oneri della sicurezza che portano all'ammontare netto complessivo di € 55.650,15 + I.V.A al 10%;

Pertanto **l'importo netto dei lavori aumenta di € 9.275,02 (novemiladuecentosettantacinque/02)**, così come specificato nel seguente nuovo Quadro Economico:

NUOVO QUADRO ECONOMICO

A) Importo lavori a misura	€ 75.393,15
-----------------------------------	--------------------

A detrarre il ribasso d'asta del 29,968%	€ 22.593,82
--	-------------

Importo netto	€ 52.799,33
---------------	-------------

Oneri sulla sicurezza	€ 2.850,82
-----------------------	------------

Importo lavori	€ 55.650,15
-----------------------	--------------------

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

Fondo incentivante ex art. 92 comma 5

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 1.507,86
-------------------------	------------

Spese grafiche, fotografiche, missioni	€ 2.200,00
--	------------

Spese di consulenza (comp. CNPAIA e IVA)	€ 25.000,00
--	-------------

I.V.A. 10% sui lavori ed oneri sicurezza	€ 5.565,02
--	------------

Economie	€ 10.076,97
----------	-------------

Sommano	€ 44.349,85
----------------	--------------------

IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO	€ 100.000,00
-----------------------------------	---------------------

Art. 3 - Restano confermati gli artt. già concordati con il predetto Contratto principale di appalto n. 204 del 30/01/2019 mentre vengono concordati n. 8 nuovi prezzi, sul quale sarà applicato il ribasso del 29,968%, di cui al contratto principale e che si trova puntualmente indicato nell'Elenco Nuovi Prezzi annesso alla Perizia di Variante allegata al presente atto.

Art. 4 - Il termine per l'ultimazione dei lavori previsto in giorni 120 con il contratto principale n. 204 del 30/01/2019, rimane invariato.

Tutte le spese relative al presente atto sono a totale carico dell'Impresa.

Lecce, 29/05/2019

BARDIA WALTER SRL

Il Soprintendente

(sig. Walter Bardia)

(arch. Maria Piccarreta)